

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК С ХОРИЗОНТАЛНИ ДИАГРАМИ

Обект : Проект „Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 3 броя дървени наблюдателни кули за птици – Защитена местност Устие на р. Велека, влажна зона край гр.Малко Търново и Защитена местност Силистар, с размери 4х4м, 5 броя дървени погледни места, подсилени с метална конструкция – м. Върбата, м. Св. Илия, вр. Голямото градище, вр.Папия, м. Мишкова нива, Наблюдателна площадка в землището на с. Звездец, м. Варадет (Пърнарят) и Дървени скари за преминаване на хора до плажа в м. Наково кладенче и в гр.Ахтопол, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

№	Наименование на СМР	Среден брой работни дни	Календарни дни	I-ви Месец																														II-ри Месец																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
1	2	3	4	ден															ден																																
Обект:Проект „Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 3 броя дървени наблюдателни кули за птици – Защитена местност Устие на р. Велека, влажна зона край гр.Малко Търново и Защитена местност Силитар, с размери 4x4м, 5 броя дървени погледни места, подсилени с метална конструкция – м. Върбата, м. Св. Илия, вр. Голямото градище, вр.Пания, м. Мишкова нива, Наблюдателна площадка в землището на с. Звездец, м. Варадет (Пърнарят) и Дървени скари за преминаване на хора до плажа в м. Наково кладенче и в гр.Ахтопол, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““			45																																																
	Обект: Наблюдателна кула за птици във влажната зона край Малко Търново – гр. Малко Търново																																																		
	Част Арх + СК																																																		
I	Земни работи																																																		
1	Подготовка на терена																																																		
2	Разбиване на съществуваща скална маса	12	1	12																																															
3	Ръчен обратен насип	12	1	12																																															
II	Бетонови работи																																																		
1	Подложен бетон клас C8/10 (клас B10)	12	1		12																																														
2	Бетон клас C16/20 (клас B20)	12	1		12																																														
3	Превоз бетонова смес	12	1		12																																														
III	Котважни работи																																																		
1	Котваж обикновена сложност	12	1		12																																														
IV	Армировъчни работи																																																		
1	Изработка и монтаж на армировъчна стомана клас B235 (A1)	12	1		12																																														
2	Изработка и монтаж на армировъчна стомана клас B420 (AIII)	12	1		12																																														
V	Стоманени конструкции																																																		
1	Доставка на стоманена конструкция S235JR	12	1			12																																													
2	Монтаж на стоманена конструкция S235JR	12	1			12																																													
3	Превоз на стоманена конструкция S235JR	12	1			12																																													
VI	Анкери и болтове																																																		
1	Пробиване на отвори ф14 в съществуващ бетон	12	1			12																																													
2	Доставка, монтаж и замонолитване на лепящи анкери M12x110/128	12	1			12																																													
3	Доставка, монтаж и замонолитване на лепящи анкери M12x110/28	12	1			12																																													
4	Доставка и монтаж на болтове M12 клас 4.6	12	1			12																																													
VII	Дървени конструкции																																																		
1	Доставка на дървен материал (шлайфан и импрегниран) от широколистна дървесина (дъб) за строителни конструкции	12	2				12	12																																											
2	Доставка на дървен материал (шлайфан и импрегниран) от иглолистна дървесина за обшивка с дебелина 2см	12	2				12	12																																											
3	Доставка на дървен материал (шлайфан и импрегниран) от иглолистна дървесина за обшивка с дебелина 2,5 см	12	2				12	12																																											
4	Превоз дървен материал	12	1				12																																												
VIII	Повърхностна обработка и изолационни работи																																																		
1	АКЗ на стоманена конструкция	12	1				12																																												
2	Покривна хидроизолация от битумни керемиди	12	1				12																																												
XI	Крепжни елементи																																																		
	Част Ел																																																		
1	Доставка и монтаж на крепители - бетонови блокчета	12	1					12																																											
2	Полагане на мълниеприемна мрежа от поцинкована стомана ф8 мм и монтаж към държачите УСН - 34 - 006 - стр. 63	12	1						12																																										
3	Доставка и монтаж на съединителна клема ф8 мм поцинкована УСН - 34 - 070 - стр. 73	12	1					12																																											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

☆

Дата:07.2015г.

ДИАГРАМА НА СТРОИТЕЛНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ

Обект: Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 3 броя дървени наблюдателни кули за птици – Защитена местност Устие на р. Велека, влажна зона край гр.Малко Търново и Защитена местност Силистар, с размери 4х4м, 5 броя дървени погледни места, подсилени с метална конструкция – м. Върбата, м. Св. Илия, вр. Голямото градище, вр.Папия, м. Мишкова нива, Наблюдателна площадка в землището на с. Звездец, м. Варадет (Пърнарят) и Дървени скари за преминаване на хора до плажа в м. Наково кладенче и в гр.Ахтопол, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

№	Наименование на СМР	Календарни дни	I-ви Месец																														II-ри Месец																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
1	2	3	ден																														ден																	
Обект:Проект „Изпълнение на изготвени проекти и строително-монтажни работи на 3 броя дървени наблюдателни кули за птици – Защитена местност Устие на р. Велека, влажна зона край гр.Малко Търново и Защитена местност Силистар, с размери 4х4м, 5 броя дървени погледни места, подсилени с метална конструкция – м. Върбата, м. Св. Илия, вр. Голямото градище, вр.Папия, м. Мишкова нива, Наблюдателна площадка в землището на с. Звездец, м. Варадет (Пърнарят) и Дървени скари за преминаване на хора до плажа в м. Наково кладенче и в гр.Ахтопол, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““			45																																															
№ по ред	Описание на използваната механизация																																																	
1	Видове механизация																																																	
1.1	Камион																																																	
1.2	Гатер																																																	
1.3	Абрехт																																																	
1.4	Шлайф																																																	
1.5	Ел.агрегат																																																	
1.6	Дрелка-/Ударопробивна машина/																																																	
1.7	Самосвал-бетоновоз																																																	
1.8	Електрожен																																																	
1.9	Флекс																																																	
2	Предаване на обекта																																																	

Дата:07.2015г.

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

